

BU YURT İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK



Bin Kişilik Öğrenci Yurdunda Açılış Belirsizliği Devam Ediyor.

Gümüşhane Bağlarbaşı mahallesinde 11 Eylül 2017 tarihinde yapımına başlanan ve sözleşmesi gereği 28.05.2019 tarihinde bitmesi gereken 1000 kişilik yüksek öğrenim öğrenci yurdunun ne zaman açılacağı belirsizliği devam ediyor.

29.784.000,00 TL sözleşme bedelli yurt inşaatının sözleşme bitiş tarihi üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen yurt inşaatında çalışmalar hala devam ediyor.

Sözleşmedeki bitiş tarihi Türkiye’de koronavirüs salgınının başlama tarihinden en az 6 ay önce olmasına rağmen yurt binasının zamanında bitirilmemiş olmasının Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim öğretim gören öğrencileri olumsuz yönde etkilemesinden endişe ediliyor.

Öte yandan Koronavirüs salgınından dolayı Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” nde Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlarda yurttaki kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen 6 metrekareye bir kişi uygulaması sonrası Gümüşhane’deki yurtlarda kapasite sorunu yaşanması durumunda 1000 kişilik yeni yurdun bir an önce hizmete girmesi acillik kazanmış olacak.

Gümüşhaneli vatandaşlar ise 1000 kişilik yurdun bir an önce hizmete girmesi için yetkilileri olaya el atmaya çağırıyor.



T.C

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI



YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞİN ADI

: GÜMÜŞHANE İLİ 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



DENETİM HİZ. : BCT İNŞ. MİM. MÜH. MÜŞ. TUR. TAR. SERA A.Ş.

YÜKLENİCİ

: ÇETİNLER-MEHCE İŞ ORTAKLIĞI

SÖZ BEDELİ : 29.784.000,00TL

İŞE BAŞLAMA : 11.09.2017

İŞİN SÜRESİ : 600 GÜN / 28.05.2019

